



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: IN-TP006/17/2017

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
13/07/2017	28/06/2017	28/06/2017	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Neia Araujo de Souza
Responsável pela Informação	Francisco Cleber Macedo Vieira
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Jose Erisvaldo Vieira Coutinho
Responsável pela Adjudicação	Jose Edval Pimentel de Almeida Segundo
Responsável pela Homologação	Jose Edval Pimentel de Almeida Segundo

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
28/06/2017	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO
28/06/2017	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE
28/06/2017	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	PORTAL DE LICITAÇOES TCM CE
28/06/2017	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS
28/06/2017	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	SITE MUNICIPAL

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Fernando Bruno Vieira Veloso	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
13/07/2017 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
28/06/2017 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
28/06/2017 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
28/06/2017 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ANEXOS	pdf
DOCUMENTOS DE RESULTADO	pdf
EDITAL	pdf
JORNAIS	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
14/07/2017	CONTRATO ORIGINAL	IN-TP006/17	2017	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	352.647,72	14/07/2017 31/12/2017
09/01/2018	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP006/17 SEGUNDO ADITIVO	2018	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	352.647,72	09/01/2018 09/07/2018