



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO: IN-CE001/24/2024

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
29/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - BLL,

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO, RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO), EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Patricia de Sousa Alexandre Torres
Responsável pela Informação	Patricia de Sousa Alexandre Torres
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ana Idelvany Vieira de Macedo
Responsável pela Adjudicação	Pethulia Almeida Gomes
Responsável pela Homologação	Pethulia Almeida Gomes

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
09/02/2024	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIARIO DO NORDESTE
09/02/2024	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	PNCP.GOV.BR

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Fernando Bruno Vieira Veloso	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
10/04/2024 - 11:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
09/02/2024 - 18:20	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	11.757.747/0001-05	Vencedor	179.078,23

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
PNCP	pdf
ATA DE ADJUDICAÇÃO	pdf
ATA HOMOLOGAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
08/04/2024	CONTRATO ORIGINAL	IN-CE001/24	2024	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	179.078,23	08/04/2024 08/06/2024
06/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	IN-CE001/24.1º ADITIVO PRAZO	2024	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	09/06/2024 08/08/2024
05/08/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	IN-CE001/24 2º ADITIVO	2024	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	05/08/2024 08/08/2024
07/08/2024	ADITIVO DE PRAZO	IN-CE001/24 3º ADITIVO	2024	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	09/08/2024 08/09/2024