



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



17-BENEFICIÁRIO: MARIANA ROSA DA SILVA

RG.: 1505302-88

ENDEREÇO: COMUNIDADE DE ARAUJO

COORD. UTM: 332236-X / 9372231-Y

FOTO:




18-BENEFICIÁRIO: MARIA CAMILO LIRA

CPF.: 507.098.793-34

ENDEREÇO: COMUNIDADE DE ARAUJO

COORD. UTM: 332992-X / 9372332-Y

FOTO:





GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



19-BENEFICIÁRIO: ANA RITA BARROSO DE OLIVEIRA

CPF.: XXXXXXX

ENDEREÇO: COMUNIDADE DE ARAUJO

COORD. UTM: 332154-X / 9372212-Y

FOTO:



20-BENEFICIÁRIO: ANTONIA ROSIVANIA BARBOSA DA SILVA

CPF.: 884.932.963-68

ENDEREÇO: COMUNIDADE DE ARAUJO

COORD. UTM: 332033-X / 9372152-Y


FOTO:



SCDWEB - FUNASA/MS.
UP - CORE/C -
25140.003.5448625



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ



OFÍCIO Nº 075/2016/SUEST/CE/DIESP/SANEAMENTO

Fortaleza, 16 de maio de 2016

A Sua Senhoria o Senhor:
ANTONIO MAURO RODRIGUES SOARES
Prefeitura Municipal de Crateus
Rua: Manoel Augustinho, 544 - São Vicente
63.700-000 Crateus/CE

Assunto: Solicita correção e envio de documentação.

Senhor Prefeito,

Solicitamos por meio deste que seja feita a correção das seguintes documentações Referente ao CV 0264/15 MHCDC;

- 01- Especificações técnicas (itens) 4.8.2.1- tanque séptico;
- 02- Planilha orçamentária, valor da demolição (itens) 8.17.9.3- fossa séptico, chuveiro elétrico;
- 03-Ficha cadastral de saneamento;
- 04-Relação de beneficiários com as coordenadas;
- 05- peças gráficas: 7/9.

Solicitamos também que seja enviado o termo de compromisso de demolição das casas antigas e remoção do entulho gerado.

Sem mais para o momento reiteramos protestos de estima e consideração

Atenciosamente,

Ernando Araújo Braga

Ernando Araújo Braga

FLUNASA SUEST/CE

ERNANDO ARAÚJO BRAGA

Ernando Araújo Braga
Chefe da DIESP/CE

PARECER TÉCNICO

Fortaleza. 06 de julho de 2017

O município de Independência encontra-se localizado na região centro-oeste do estado do Ceará a 274 Km de Fortaleza. Possuindo depressões sertanejas e maciços residuais como relevo predominante e caatinga arbustiva aberta como principal vegetação, características ambientais propícias a presença de triatomíneos, e está incluído na área endêmica da doença de Chagas em nosso estado.

Segundo dados retirados do sistema de informação do Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh versão 2.14), descrito na tabela abaixo, observamos uma infestação domiciliar média de 25,5%. Sugerimos que as localidades que apresentam triatomíneos infectados com *Trypanosoma cruzi*, índices de infestação mais altos e que possuam contiguidade entre si, sejam priorizadas para a melhoria habitacional. Informamos que o referido município encontra-se classificado epidemiologicamente como área de Alto Risco para a transmissão vetorial da doença de Chagas.

Baseado nos indicadores acima, sugerimos as seguintes localidades: Fazenda Abilheira, Sítio Açude dos Motas, Sítio Agreste, Fazenda Alvacão, Sítio América dos Chagas, Fazenda América Velha, Sítio Arapuá, Sítio Balança, Sítio Batente, Fazenda Belo Monte dos Caçula, Fazenda Bispedo, Fazenda Boa Dádiva, Sítio Boa Esperança, Fazenda Boa Hora do Chico Rodrigues, Fazenda Boa Vista, Fazenda Boa Vista dos Pires, Fazenda Boi Pintado, Fazenda Bolívia dos Lopes, Sítio Bom Lugar do Manoel, Sítio Brilhante, Sítio Cabeça do Boi, Fazenda Cachoeira do Fogo, Fazenda Cachoeira dos Lopes, Sítio Cachoeirinha, Sítio Cacimbinha, Sítio Carnaubinha do Cristóvão, Fazenda Castelo, Sítio Conceição, Fazenda Contendas, Vilarejo Ematuba, Fazenda Flores Bela, Fazenda Floresta da Marines, Fazenda Floresta do Gutemberg, Sítio Formosa, Fazenda Jandrangueira, Fazenda Jardim do Regino, Fazenda Lagoa das Pedras, Fazenda Lagoa do Agreste, Sítio Lindeza, Sítio Malhada da Areia, Fazenda Malhada Vermelha, Fazenda Maquina, Sítio Mata Fresca do Martins, Fazenda Morro dos Silvas, Sítio Mulungu do Cristóvão, Fazenda Nova América, Fazenda Oiticica do Raimundinho, Fazenda Olho D'água do Chico Carvalho, Fazenda Oriente, Fazenda Pageu, Sítio Paraíso, Sítio Pedra D'água, Sítio Pedra de Cal, Fazenda Petrolina, Sítio Pintada do Neo, Sítio Poço da Pedra, Fazenda Pombas, Sítio Primavera, Sítio Quinze, Sítio Retiro, Fazenda Rio Verde, Sítio Santa Cruz, Sítio Santana do Valter, Fazenda São Joao do Mel Rodrigues, Fazenda São Joaquim, Sítio São Luís do Camelo, Sítio São Raimundo, Sítio Serrote do Milho do Américo, Fazenda Tecelão, Vilarejo Tranqueiras, Fazenda Tungão, Fazenda Uruguaio, Fazenda Varzinha e Fazenda Viração.

ANO	IASI	LOCALIDADES					UNIDADES DOMICILIARES								
		EXIST	PESQUISADAS			IND DE DISPERSÃO	EXIST	PESQ	POSITIVAS			NEG	IND DE INFESTAÇÃO		
			TOTAL	NEG.	POS.				INTRA	PERI	TOTAL		INTRA	PERI	TOTAL
2012	PAV ¹	351	59	25	34	56	9932	891	37	144	178	713	4.2	16.2	20
2013	PAV	351	54	14	40	74	9932	1088	97	204	82	806	8.9	18.8	25.9
2014	PAV	351	86	18	68	79	3710	3958	101	446	528	3430	2.6	11.3	13.3
2015	PAV	351	42	5	37	88.1	9932	947	93	185	268	679	9.8	19.5	28.3
2016	PAV	351	44	6	38	86.4	9932	730	72	234	293	437	9.9	32.1	40.1

Fonte: PCDC versão 2.14 NUVET / SESA acesso em: 06/07/17.

¹ - Pré-avaliação.

Cordialmente.

Roberta de Paula Oliveira

Roberta de Paula Oliveira
Supervisora NUVET / COPROM / SESA




JK

DECLARAÇÃO DE COMUNICACÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Independência declara para os devidos fins que o Conselho Municipal de Saúde deste Município foi informado acerca do Convênio nº 046/2016 (SICONV 830993/2016) – Processo nº 25100.006561/2016-91 com o valor global de R\$ 491.399,64 (Quatrocentos e noventa e um mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), para obra de **Implantação de 21 (Vinte e uma) melhorias habitacionais para controle de doença das Chagas.**

Independência (CE), 04 de Julho de 2017.

Cordialmente,



José Valdi Coutinho
Prefeito Municipal

Independência (CE), 04 de Julho de 2017.

CAIXA DE LICITAÇÃO
257
✓

COMUNICADO AO,


Conselho Municipal de Saúde deste Município acerca do Convênio nº 046/2016 (SICONV 830993/2016) – Processo nº 25100.006561/2016-91 para obra de **Implantação de melhorias habitacionais para controle de doença das Chagas**, com o valor global de R\$ 491.399,64 (Quatrocentos e noventa e um mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), para obra de **Implantação de 21 (Vinte e uma) melhorias habitacionais para controle de doença das Chagas**.



José Valdi Coutinho
Prefeito Municipal

A

TESTO DE RECEBIMENTO DESTE COMUNICADO EM 05/07/17



PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

83
Anos
e emancipação
Política

Tel.: [88] 3675.1244 - FAX: [88] 3675.1258

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 | CNPJ: 07.982.028/0001-10

João Jauro de Mesquita Junior

De: João Jauro de Mesquita Junior em nome de Coordenação Regional do Ceará - DIESP
Enviado em: quinta-feira, 13 de julho de 2017 11:25
Para: Central de Suporte ao Usuario
Assunto: ERRO na reanalise sistema SIGA

Ao Suporte Sistema,

Ao tentar proceder com a análise de aprovação no sistema siga do CV 0046/2016 - CE0305162427 celebrado entre a FUNASA e o município de Independência/CE, não foi possível efetivar o PARECER DE DESONERAÇÃO, pois ao clicar dentro do campo PARECER não abriu opção de digitar dentro do CAMPO em destaque de AMARELO, assim também como não foi possível realizar o PARECER PADRÃO que também se encontra com o mesmo problema ao clicar no CAMPO AMARELO "PARECER" não abriu para digitação e muito menos aparece o parecer padrão já feito automaticamente.

Solicitamos a resolução do problema ou demais orientações de como proceder.

Não abriu a opção de digitar dentro da caixa de texto PARECER em destaque na cor amarela.

Atenciosamente,

Coordenação Regional do Ceará - DIESP



259
6

FUNASA Fundação Nacional de Saúde		Plano de Trabalho Informações do Empreendimento		Anexo IV
01 - Nome do Órgão ou Entidade MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA				
02 - CNPJ 07.982.028/0001-10		03 - Exercício 2016	04 - UF CE	05 - N° do Processo do Convênio 25100.006561/2016-91
06 - Banco 71	07 - Agência 1071	08 - CNPJ do Participe 07.982.028/0001-10		09 - Órgão Financiador FUNASA/EMENDA
10 - Programa: MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC				
11 - Ação a ser Financiada MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC				
12 - População beneficiada(N° de habitantes beneficiados)			13 - Famílias beneficiadas	
14 - Autenticação				
_____ Data	_____ Nome do Dirigente ou do seu Representante Legal		_____ Assinatura do Dirigente ou do seu Representante Legal	

JH

Funasa

Fundação Nacional de Saúde

Plano de Trabalho
Cronograma de Execução e Plano de Aplicação

ANEXO
V

01 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente
MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA CE

02 Ação

Nº do Processo do Convênio
25100006561201691

Cronograma de Execução

03 Meta	04- Etapa/Fase	05- Especificação	06- Indicadores			07- Previsão de Execução	
			Unid. Medida	Qte	Sub- Total	Início	Termino
1		Implantação de melhorias habitacionais para controle de doença de Chagas.					
	1	Placa da obra	Unidade	1	R\$ 1.733,58	30/12/2016	31/12/2019
	2	Restaurações de unidades habitacionais para controle de doença das Chagas	Unidade	20	R\$ 404.107,91	30/12/2016	31/12/2019

Plano de Aplicação

08- Natureza da Despesa	09- Especificação	10- Concedente	11- Proponente	12- Subtotal por Natureza de Gasto
Obras civis (construção e ampliação)				R\$ 405.841,49
13- Total		R\$ 400.000,00	R\$ 5.841,49	R\$ 405.841,49

14 Autenticação

Local

Data

Assinatura do Dirigente ou do seu Representante Legal



FUNASA Fundação Nacional de Saúde	Plano de Trabalho Cronograma de Desembolso	Anexo VI
1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	2 - Ação	3- Nº do Processo do Convênio 25100006561201691

CONCEDENTE														
04-Ano	05-Meta	06-Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2017	0									R\$ 200.000,00				R\$ 200.000,00
2018	0	R\$ 200.000,00												R\$ 200.000,00
07 -Total Acumulado de Recursos do CONCEDENTE (em R\$ 1,00)														R\$ 400.000,00

PROPONENTE														
08-Ano	09-Meta	10-Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2017	0									R\$ 2.920,74				R\$ 2.920,74
2018	0	R\$ 2.920,75												R\$ 2.920,75
11 -Total Acumulado de Recursos do PROPONENTE (em R\$ 1,00)														R\$ 5.841,49


12 - Total Geral de Recursos (em R\$ 1,00)	R\$ 405.841,49
--	----------------

13 - Autenticação		
_____/_____/_____ Data	_____ Nome do Dirigente ou do seu Representante Legal	_____ Assinatura do Dirigente ou do seu Representante Legal

Jul







PLANTA BAIXA
ESC. 1/1200

RELACIONAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS

#	BENEFICIÁRIO(A)	CPF	COORD. UTM
1	ANDRÉ GOMES OLIVEIRA VACCARO	017.584.343-28	332360-2 / 8372149-7
2	ANDRÉIA DE SOUZA SILVA	833.704.263-10	332400-1 / 8372300-7
3	ANDRÉ OLIVEIRA DE MENEZES	189.180.055-25	332360-2 / 8372188-7
4	ANDRÉ CARLOS DA SILVA	...	332317-3 / 8372208-7
5	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA LIMA	...	332370-2 / 8372185-7
6	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA	046.986.443-43	332347-1 / 8372390-7
7	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA	...	332360-2 / 8372271-7
8	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	081.879.993-15	332183-3 / 8371863-7
9	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	072.368.973-70	332982-2 / 8372185-7
10	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	071.111.213-20	332147-2 / 8371828-7
11	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	044.626.263-87	332148-2 / 8371724-7
12	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	043.373.273-81	332187-2 / 8371750-7
13	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	044.143-15	332241-2 / 8372012-7
14	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	018.858.863-03	332193-2 / 8371871-7
15	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	044.954.010-75	332228-2 / 8372174-7
16	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	044.954.010-75	332228-2 / 8372174-7
17	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	044.954.010-75	332228-2 / 8372174-7
18	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	044.954.010-75	332228-2 / 8372174-7
19	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	044.954.010-75	332228-2 / 8372174-7
20	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA	044.954.010-75	332228-2 / 8372174-7



Município: **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

LOCALIZAÇÃO DAS CASAS: _____

COMUNIDADE DE ARAGÃO

PLANTA BAIXA

Parcela: _____

Beneficiário: _____

Assinatura: _____

01/01



LEGENDA

SINCRONISMO

Área Urbana [Symbol]

Revestimento asfalto [Symbol]

Revestimento solo [Symbol]

Corte d'água intermitente [Symbol]

Legua Intermitente [Symbol]

Área [Symbol]

Definição topográfica [Symbol]

Localização no Estado [Map]

COM

Map showing a small inset map of the state of Ceará with a box indicating the location of the project area.



MAPA DE LOCALIZAÇÃO SEM

332482-3
9372150-Y

COMUNIDADE DE ARAUJO

PRIMEIRO DE ARAUJO

PRIMEIRO DE ARAUJO PLANO DE LOCALIZAÇÃO	ESC.: SEM	PR. 01/01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA COMUNIDADE DE ARAUJO	
PROJETO MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL		

Handwritten mark