



ANEXO I

01. PROJETO BÁSICO

(Memoriais descritivos e justificativas técnicas).

02. ORÇAMENTO BÁSICO

(Planilha orçamentária).

03. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(Cronograma de execução da obra e do desembolso financeiro)



MINISTÉRIO DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO: DESCRIÇÃO DO PROJETO – ANEXO IV

146 ✓



1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme contido no Cartão do CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

2 - CNPJ 07.982.028/0001-10	3 - Exercício 2015	4 - UF CE	5 - Nº do Processo
6 - DDD 88	7 - Fone 3675-1242	8 - Fax 3675-1258	9 - E-mail prefeitura@independencia.ce.gov.br

10 - Nome do Banco Conveniado Banco do Brasil	11 - Nº do Banco Conveniado 001
--	------------------------------------

12 - Agência 1071-5 Conta: 178586	13 - Praça de Pagamento INDEPENDENCIA	14 - UF CE
---	--	---------------

15 - Recurso Orçamentário 1. Programa () 2. Emenda ()	16 - Emenda Nº
---	----------------

17 - Programa
Melhoria habitacional para prevenção da Doença de Chagas

18 - Descrição do Objeto
Prevenção e combate à Doença de Chagas

19 - Justificativa da Proposição
Localidade com alto índice de infestação da doença de chagas

20 - Objetivos/Resultados
Esse projeto tem por objetivo a restauração de unidades habitacionais para combater a Doença de Chagas

21 - Acompanhamento

22 - População do Município, segundo o último censo do IBGE (www.ibge.gov.br)

23 - Autenticação

JJK

JJK

Data 20/08/2015	Nome do Dirigente ou do Representante Legal Luis Valterlim Coutinho	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal <i>Luis Valterlim Coutinho</i>
--------------------	--	---



147 ✓

ju

Anexo IV - Descrição Sumária

Campos 3 e 4 – Exercício e UF: Ano correspondente à solicitação dos recursos e a sigla da Unidade da Federação onde se localiza a sede do Órgão ou Entidade Proponente.

Campo 10 – Nome do Banco Conveniado: Obter na descrição do Campo 11, a seguir.

Campo 11 – Número do Banco Conveniado: Para movimentação dos recursos, utilizar um dos agentes financeiros cadastrados no Gescon.

Campos 12 a 14 – Agência, Praça de Pagamento e UF: Código e nome da Agência, localização da praça e a sigla da Unidade da Federação em que serão realizados os pagamentos.

Campo 15 – Recurso Orçamentário: Indicar a origem dos recursos: 1. Programa: recursos indicados previamente no projeto de lei orçamentária original do MS; e 2. Emenda: recursos originários de emendas aprovadas pelo Congresso Nacional.

Campo 17 – Programa: Programa em que se enquadra o projeto, em consonância com o disposto no Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de Convênios <www.fns.saude.gov.br>.

Campo 18 – Descrição do Objeto: Sucinta descrição do objeto que se pretende alcançar com o financiamento do projeto.

Campo 19 – Justificativa da Proposição: Motivos que levaram à apresentação da proposta na forma, condições, especificações e detalhamentos nela contidos, juntamente com dados estatísticos das condições de saúde da população e outros complementares, inclusive, se for o caso, informações pertinentes à execução de obras civis e de engenharia.

Campo 20 – Objetivos/Resultados: Descrever os resultados obtidos com o término do projeto, apartir do pressuposto de os mesmos terem sido alcançados.

Campo 21 – Acompanhamento: Indicar medidas que permitam analisar as mudanças e mensurar os resultados da execução do projeto nos serviços e na saúde da população.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO VI

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme confido no Cartão do CNPJ		2 - Ação		3- Nº do Processo			
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA		MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS					
4- Ano	5- Meta	6 - Mês				7- Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$ 1,00)	
2015	1	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2016		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
						200.000,00	200.000,00
							400.000,00
8- Ano	9 Meta	10 - Mês				7- Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$ 1,00)	
2015		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2016		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
						2.920,74	2.920,75



219 ✓

CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)

PROponente (EM R\$ 1,00)

11- Total Acumulado de Recursos do Proponente (Em R\$ 1,00)	5.841,49
12- Total Geral dos Recursos (Em R\$ 1,00)	405.841,49

13 - Autenticação do Proponente

Data	Nome do Dirigente ou do Representante Legal	14 - Aprovação da Concedente
	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal <i>X</i> <i>(assinatura)</i>	Nome da Concedente
		Assinatura do Dirigente da Concedente



Jus

Jus

Anexo VI - Descrição Sumária



151
✓

- Campo 2 – Ação:** Ação que será beneficiada com os recursos a serem repassados.
- Campo 4 – Ano:** Exercício em que o órgão ou entidade proponente deverá receber os recursos do Ministério da Saúde para execução da(s) meta(s) enumerada(s) no campo 06 do Anexo V.
- Campo 5 – Meta:** Mesma numeração atribuída a cada meta no campo 4 do Anexo V.
- Campo 6 – Mês:** Valor da parcela que o órgão ou entidade proponente deverá receber do Ministério da Saúde, em cada mês do ano, do total correspondente a cada meta a ser executada.
- Campo 7 – Total Acumulado de Recursos da Concedente:** Soma dos valores das parcelas mensais que o órgão ou entidade proponente deverá receber do Ministério da Saúde.
- Campo 8 – Ano:** Exercício em que o órgão ou entidade proponente disponibilizará recursos próprios, a título de contrapartida, para a execução da(s) meta(s) enumerada(s) no campo 06 do Anexo V.
- Campo 9 – Meta:** Mesma numeração atribuída a cada meta no campo 4 do Anexo V.
- Campo 10 – Mês:** Valor da parcela que o órgão ou entidade proponente disponibilizará, como contrapartida, em cada mês do ano, do total correspondente a cada meta a ser executada.
- Campo 11 – Total Acumulado de Recursos do Proponente:** Soma das parcelas mensais que o órgão ou entidade proponente disponibilizará como contrapartida.
- Campo 12 – Total Geral dos Recursos:** Soma dos valores dos campos 7 e 11.

Handwritten initials: 'MCA' and 'MCA'.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO - ANEXO V

I - Identificação do Proponente

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 - Ação	3 - Nº do Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA	MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS	

II - Cronograma de Execução

4 - Meta	5 - Etapa/Fase	6 - Especificação	7 - Indicador Físico		8 - Previsão de Execução	
			Unidade de Medida	Qtde.	Início	Término
1		MELHORIA HABITACIONAL PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			11/2015	12/2017
2		RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	20	11/2015	12/2017
		PLACA DA OBRA	UNIDADE	1	11/2015	12/2017

III - Plano de Aplicação

9 - Natureza da Despesa	10 - Especificação	11 - Concedente	12 - Proponente	13 - Subtotal Por Natureza de Gasto (Em R\$ 1,00)
Corrente				
Consultoria				
Contribuição Social (Órgãos Federais)				
Diárias				
Material de Consumo				



Passagens				
Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Reforma Adequação (Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica)				
Subtotal desta Categoria Econômica				
Capital				
Construção Nova				
Conclusão	400.000,00	5.841,49	405.841,49	
Ampliação				
Equipamento e Material Permanente				
Subtotal desta Categoria Econômica				
14 - TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente	400.000,00	5.841,49	405.841,49	

IV - Contrapartida de Bens e Serviços Mensuráveis

15 - Total de Bens e Serviços Mensuráveis:	16 - Descrição dos Bens e Serviços Mensuráveis
--	--

V - Autenticação

Data

Nome do Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal



153

Anexo V - Descrição Sumária



Campo 2 - Ação: Ação a ser beneficiada com os recursos a serem repassados.

Campo 4 - Meta: Número de ordem dos elementos, metas, que compõem o objeto.

Campo 5 - Etapa/Fase: Seqüência de cada uma das etapas ou fases em que se pode dividir a execução de uma meta.

Campo 6 - Especificação (Cronograma de Execução): Elementos característicos da meta, etapa ou fase. Ex: Meta: 1. Construção de Unidade de Saúde; Etapas/Fases: 1.1. Fundações, 1.2. Alvenaria, 1.3. Instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e conclusão.

Campo 7 - Indicador Físico: Refere-se à qualificação física do produto de cada meta, etapa ou fase. Unidade de medida: indicar a que melhor caracterize o produto de cada meta, etapa ou fase. Quantidade: indicar aquela prevista para cada unidade de medida.

Campo 8 - Previsão de Execução: Refere-se ao período de execução da meta, etapa ou fase. Início: data referente ao início de execução da meta, etapa ou fase. Término: data referente ao término de execução da meta, etapa ou fase.

Campo 10 - Especificação (Plano de Aplicação): Correlacionada com o respectivo código do elemento de despesa correspondente à aplicação dos recursos orçamentários.

Campos 11 e 12 - Concedente/Proponente: Valores de despesa corrente (de custeio) e de capital (investimento) do projeto a serem custeados com recursos originários do MS (Campo 11) e os que correrão à conta do órgão ou entidade, a título de contrapartida (Campo 12).

Campo 13 - Subtotal por Natureza de Gasto: Somatórios dos valores das despesas correntes e de capital (Campos 11 + 12).

JH

JH



153
2

GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITENS	OBRAS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1 00	JOSÉ WAGNER OLIVEIRA MACEDO	UN	1,00	5 006,91	5 006,91
2 00	RAIMUNDA DE SOUSA MACEDO	UN	1,00	27 762,28	27 762,28
3 00	PEDRO CICERO DE MACEDO	UN	1,00	2 325,25	2 325,25
4 00	RAILDA CANUTO DA SILVA	UN	1,00	19 041,73	19 041,73
5 00	RAIMUNDA DAS CHAGAS LIRA	UN	1,00	10 548,66	10 548,66
6 00	ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA	UN	1,00	6 818,89	6 818,89
7 00	MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA	UN	1,00	22 316,00	22 316,00
8 00	JOSE DAS CHAGAS LIRA	UN	1,00	10 389,01	10 389,01
9 00	LINDOMAR CANUTO DE OLIVEIRA	UN	1,00	14 305,01	14 305,01
10 00	FRANCISCA DAS CHAGAS	UN	1,00	25 706,01	25 706,01
11 00	RAIMUNDA MACEDO DE OLIVEIRA LIRA	UN	1,00	20 205,70	20 205,70
12 00	FRANCIMAR CANUTO VERAS	UN	1,00	18 121,78	18 121,78
13 00	JOSÉ CANUTO DE FRANÇA	UN	1,00	23 747,38	23 747,38
14 00	NILA CARIRÉ DE SOUSA	UN	1,00	24 894,73	24 894,73
15 00	RAIMUNDO ALVES NETO	UN	1,00	55 049,98	55 049,98
16 00	ANTONIA JANISCLEIA CANUTO VERAS	UN	1,00	21 888,28	21 888,28
17 00	MARIANA ROSA DA SILVA	UN	1,00	25 481,05	25 481,05
18 00	MARIA CAMILO LIRA	UN	1,00	29 371,75	29 371,75
19 00	ANA RITA BARROSO DE OLIVEIRA	UN	1,00	17 736,81	17 736,81
20 00	ANTONIA ROSIVANIA BARBOSA DA SILVA	UN	1,00	25 124,24	25 124,24
TOTAL GERAL					405.841,49

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro Independência-CE CEP 63640-000
TEL: (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ: 07 982 028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia ce.gov br
Site: www.independencia ce.gov b

153

153



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



156 ✓

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.00	JOSÉ WAGNER OLIVEIRA MACEDO	%	100%	0%	0%
		R\$	5.006,91	0,00	0,00
2.00	RAIMUNDA DE SOUSA MACEDO	%	100%	0%	0%
		R\$	27.762,28	0,00	0,00
3.00	PEDRO CICERO DE MACEDO	%	100%	0%	0%
		R\$	2.325,25	0,00	0,00
4.00	RAILDA CANUTO DA SILVA	%	100%	0%	0%
		R\$	19.041,73	0,00	0,00
5.00	RAIMUNDA DAS CHAGAS LIRA	%	100%	0%	0%
		R\$	10.548,66	0,00	0,00
6.00	ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA	%	100%	0%	0%
		R\$	6.818,89	0,00	0,00
7.00	MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	22.316,00	0,00
8.00	JOSE DAS CHAGAS LIRA	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	10.389,01	0,00
9.00	LINDOMAR CANUTO DE OLIVEIRA	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	14.305,01	0,00
10.00	FRANCISCA DAS CHAGAS	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	25.706,01	0,00
11.00	RAIMUNDA MACEDO DE OLIVEIRA LIRA	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	20.205,70	0,00
12.00	FRANCIMAR CANUTO VERAS	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	18.121,78	0,00
13.00	JOSÉ CANUTO DE FRANÇA	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	23.747,38
14.00	NILA CARIRÉ DE SOUSA	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	24.894,73
15.00	RAIMUNDO ALVES NETO	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	55.049,98
16.00	ANTONIA JANISCLEIA CANUTO VERAS	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	21.888,28
17.00	MARIANA ROSA DA SILVA	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	24.481,04
18.00	MARIA CAMILO LIRA	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	29.371,79
19.00	ANA RITA BARROSO DE OLIVEIRA	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	17.736,81
20.00	ANTONIA ROSIVANIA BARBOSA DA SILVA	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	25.124,24
		%	0%	0%	100%
	TOTAL DA MEDIÇÃO				
	PERCENTUAL	R\$	71.503,72	111.043,51	223.294,26
	TOTAL DA OBRA	%	17,62%	27,36%	55,02%
					405.841,49

Handwritten initials in blue ink.

Paço Municipal Aiceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro nº 244 Centro Independência-CE CEP 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ 07 982 028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br

Handwritten initials in blue ink.



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



157
L

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): JOSÉ WAGNER OLIVEIRA MACEDO
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6.00	288,93	1.733,58
1.00		REVESTIMENTO				
1.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	91,87	2,57	235,11
1.2	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	91,87	22,16	2.035,84
TOTAL SEM BDI						4.005,53
BDI 25%						1.001,38
TOTAL GERAL						5.006,91

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE: CEP 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ: 07.982.028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br

1
jws



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



158

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDA DE SOUSA MACEDO
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	118,78	22,31	2.649,98
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	118,78	44,20	5.250,08
2.00		REVESTIMENTO				14.309,76
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	578,64	2,57	1.487,10
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	578,64	22,16	12.822,66
TOTAL SEM BDI						22.209,82
BDI 25%						5.552,46
TOTAL GERAL						27.762,28

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE CEP 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ 07 982 028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br

Handwritten initials/signature.



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

159
✓

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): PEDRO CICERO DE MACEDO
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		REVESTIMENTO				
1.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	75,22	25,7	1.930,24
1.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	75,22	22,16	1.666,88
TOTAL SEM BDI						
BDI 25%						1.860,20
TOTAL GERAL						465,05
						2.325,25

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE, CEP 63640-000
TEL: (88) 3675 1244 / FAX: (88) 3675 1258
CNPJ: 07.982.028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br

JKL
JKL



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



150 ✓

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAILDA CANUTO DA SILVA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	69,72	22,31	4.637,07
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	69,72	44,20	3.081,62
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	428,48	2,57	1.101,19
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	428,48	22,16	9.495,12
TOTAL SEM BDI						
BDI 25%						15.233,38
TOTAL GERAL						3.808,35
						19.041,73

JK

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE, CEP 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ: 07.982.028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



161
2

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDA DAS CHAGAS LIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESQNERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	39.92	22,31	2.655,08
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	39.92	44,20	1.764,46
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PAREDES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE BEBIDO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM	M2	233,88	2,57	5.783,85
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	233,88	22,16	5.182,78
TOTAL SEM BDI						8.438,93
BDI 25%						2.109,73
TOTAL GERAL						10.548,66

JM

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE CEP 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX. (88) 3675 1258
CNPJ 07 982 028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	46.96	22.31	3.123,31
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	46.96	44.20	1.041,68
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	94.29	2.57	2.331,80
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	94.29	22,16	2.089,47
TOTAL SEM BDI						5.455,11
BDI 25%						1.363,78
TOTAL GERAL						6.818,89

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE, CEP: 63640-000
TEL: (88) 3675 1244 / FAX: (88) 3675 1258
CNPJ: 07 982 028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1 1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	109,55	22,31	2.444,06
1 2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	109,55	44,20	4.842,11
2.00		REVESTIMENTO				10.566,63
2 1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	427,28	2,57	1.098,11
2 2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	427,28	22,16	9.468,52
TOTAL SEM BDI						17.852,80
BDI 25%						4.463,20
TOTAL GERAL						22.316,00

JK



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



164 ✓

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): JOSE DAS CHAGAS LIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	44.38	22.31	2.951,72
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM PREPARO MANUAL	M2	44.38	44.20	1.961,50
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	216.72	2.57	556.97
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	216.72	22.16	4.802,52
TOTAL SEM BDI						
BDI 25%						8.311,21
TOTAL GERAL						2.077,80
						10.389,01



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



165 ✓

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): LINDOMAR CANUTO DE OLIVEIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	49.53	22.31	3.294,24
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	49.53	44.20	2.189,23
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	329.55	2.57	846.94
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	329.55	22.16	7.302,89
TOTAL SEM BDI						11.444,01
BDI 25%						2.861,00
TOTAL GERAL						14.305,01

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência, CE. CEP 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ: 07.982.028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



166
✓

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): FRANCISCA DAS CHAGAS
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	107,99	22,31	7.182,42
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	107,99	44,20	2.409,24
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	541,14	2,57	1.390,43
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	541,14	22,16	11.991,66
TOTAL SEM BDI						
BDI 25%						20.564,81
TOTAL GERAL						5.141,20
						25.706,01

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE CEP 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ 07 982 028/0001-10
E-mail prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

167
✓



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDA MACEDO DE OLIVEIRA LIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	76.76	22.31	5.105,31
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	76.76	44.20	3.392,79
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	447.20	2.57	1.149,30
2.2	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	447.20	22.16	9.909,96
TOTAL SEM BDI						
BDI 25%						16.164,56
TOTAL GERAL						4.041,14
						20.205,70

JUN

JUN

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE. CEP 63640-000
TEL: (88) 3675 1244 / FAX: (88) 3675 1258
CNPJ: 07.982.028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): FRANCIMAR CANUTO VERAS
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	73.23	22.31	4.870,53
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	73.23	44.20	3.236,77
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	389.28	25.5	9.626,89
2.2	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 .	M2	389.28	22.16	8.626,44
TOTAL SEM BDI						14.497,42
BDI 25%						3.624,36
TOTAL GERAL						18.121,78

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE. CEP 63640-000
TEL: (88) 3675.1244 / FAX: (88) 3675.1258
CNPJ: 07.982.028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br

Handwritten initials



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



169 ✓

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): JOSÉ CANUTO DE FRANÇA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	103,00	22,31	6.850,53
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	103,00	44,20	4.552,60
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	491,20	2,57	1.262,38
2.2	87529	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	491,20	22,16	10.884,64
TOTAL SEM BDI						18.997,90
BDI 25%						4.749,48
TOTAL GERAL						23.747,38



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): NILA CARIRÉ DE SOUSA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	-73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL. E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	103.53	22.31	6.885,78
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	103.53	44.20	4.576.03
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	529.03	2.47	1.306.70
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	529.03	22.16	11.723.30
TOTAL SEM BDI						19.915,78
BDI 25%						4.978,95
TOTAL GERAL						24.894,73

Paço Municipal: Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência - CE. CEP: 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ: 07.982.028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



171 ✓

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDO ALVES NETO
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	202,76	22,31	4.523,58
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	202,76	44,20	8.961,99
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.235,52	2,57	3.179,79
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2 ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	1.235,52	22,16	27.379,12
TOTAL SEM BDI						44.039,98
BDI 25%						11.010,00
TOTAL GERAL						55.049,98

171

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244 Centro Independência-CE CEP 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ 07 982 028/0001 10
E-mail prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



172
✓

OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): ANTONIA JANISCLEIA CANUTO VERAS
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	91,38	22,31	6.077,69
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	91,38	44,20	4.039,00
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	462,31	2,57	1.188,14
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	462,31	22,16	10.244,74
TOTAL SEM BDI						17.510,62
BDI 25%						4.377,66
TOTAL GERAL						21.888,28

JK

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE, CEP. 63640-000
TEL: (88) 3675 1244 / FAX: (88) 3675 1258
CNPJ: 07.982.028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br